



Fundusze Europejskie
dla Śląskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Województwo
Śląskie

Harmonogram Form Wsparcia HFW-FESL.07.07-IZ.01-0A86/24-2025-09-002

Nazwa harmonogramu

Harmonogram form wsparcia wrzesień 2025r.

Nr projektu

FESL.07.07-IZ.01-0A86/24-004

Tytuł projektu

Parasol możliwości

Harmonogram: zajęcia

Lp.	1 Tytuł / rodzaj realizowanego wsparcia	2 Miejsce (dokładny adres / nr sali / nazwa firmy / przedsiębiorstwa)	3 Data/godzina od	4 Data/godzina do	5 Prowadzący zajęcia / opiekun stażu	6 Liczba uczestników	7 Uwagi
1	1 Korepetycje/zajęcia edukacyjne	2 43-180 Orzesze, [REDACTED] (dom prywatny)	3 2025-09-01 00:00	4 2025-09-30 00:00	5 A. W.	6	7 godziny ustalone indywidualnie z uczestnikiem projektu/opiekunem uczestnika projektu (4h w miesiącu)
2	1 Korepetycje/zajęcia edukacyjne	2 43-175 Wyrę, [REDACTED] (dom prywatny)	3 2025-09-01 00:00	4 2025-09-30 00:00	5 K. S.	6	7 godziny ustalone indywidualnie z uczestnikiem projektu/opiekunem uczestnika projektu (4h w miesiącu dla każdego uczestnika)
3	1 Korepetycje/zajęcia edukacyjne	2 43-190 Mikołów, [REDACTED] (dom prywatny)	3 2025-09-01 00:00	4 2025-09-30 00:00	5 W. K.	6	7 godziny ustalone indywidualnie z uczestnikiem projektu/opiekunem uczestnika projektu (4h w miesiącu dla każdego uczestnika)
4	1 Korepetycje/zajęcia edukacyjne	2 43-180 Orzesze, [REDACTED] (dom prywatny) 43-170 Łaziska Górne, [REDACTED] (mieszkanie)	3 2025-09-01 00:00	4 2025-09-30 00:00	5 K. P.	6	7 godziny ustalone indywidualnie z uczestnikiem projektu/opiekunem uczestnika projektu (4h w miesiącu dla każdego uczestnika)
5	1 Zajęcia pozalekcyjne	2 43-230 Goczałkowice-Zdrój, ul. Wisławy Szymborskiej 1. Kryta pływalnia Goczuś	3 2025-09-08 00:00	4 2025-09-30 00:00	5 PCR Grzelak Mirek s.c. Radostowice, ul. Dworcowa 28a Janusz Mirek	6	7 godziny ustalone indywidualnie z uczestnikiem projektu/opiekunem uczestnika projektu (4h w miesiącu dla każdego uczestnika)
6	1 Zajęcia pozalekcyjne	2 43-180 Orzesze, ul. Rynek 6	3 2025-09-08 00:00	4 2025-09-30 00:00	5 Laboratorium Robotyki Sp. z o.o., 43-180 Orzesze ul. Rynek 6	6	7 godziny ustalone indywidualnie z uczestnikiem projektu/opiekunem uczestnika projektu (4h w miesiącu dla każdego uczestnika)
7	1 Zajęcia pozalekcyjne	2 43-190 Mikołów, ul. Konstytucji 3 Maja 22	3 2025-09-08 00:00	4 2025-09-30 00:00	5 Kryta Pływalnia Aqua Plant, 43-190 Mikołów ul. Konstytucji 3 Maja 22	6	7 godziny ustalone indywidualnie z uczestnikiem projektu/opiekunem uczestnika projektu (4h w miesiącu dla każdego uczestnika)
8	1 Zajęcia pozalekcyjne	2 43-170 Łaziska Górne, ul. Świętej Barbary 17A	3 2025-09-08 00:00	4 2025-09-30 00:00	5 Mavi Area Squash & Fitness, 43-170 Łaziska Górne ul. Świętej Barbary 17A	6	7 godziny ustalone indywidualnie z uczestnikiem projektu/opiekunem uczestnika projektu (4h w miesiącu dla każdego uczestnika)
9	1 Zajęcia pozalekcyjne	2 43-180 Orzesze, ul. Żorska 68a Klub jeździecki	3 2025-09-08 00:00	4 2025-09-30 00:00	5 Profit - I Marek Szveda, 43-180 Orzesze ul. Żorska 68a	6	7 godziny ustalone indywidualnie z uczestnikiem projektu/opiekunem uczestnika projektu (4h w miesiącu dla każdego uczestnika)
10	1 Korepetycje/zajęcia edukacyjne	2 43-170 Łaziska Górne, [REDACTED] 43-170 Łaziska Górne, [REDACTED] (dom prywatny)	3 2025-09-08 00:00	4 2025-09-30 00:00	5 Kopalnia Wiedzy Barbara Ochman, 43-170 Łaziska Górne ul. Orzeska 36	6	7 godziny ustalone indywidualnie z uczestnikiem projektu/opiekunem uczestnika projektu (4h w miesiącu)
11	1 Korepetycje/zajęcia edukacyjne	2 43-180 Orzesze, ul. Akacjowa 85	3 2025-09-08 00:00	4 2025-09-30 00:00	5 Joanna's Hill Joanna Pol, 43-180 Orzesze ul. Akacjowa 85	6	7 godziny ustalone indywidualnie z uczestnikiem projektu/opiekunem uczestnika projektu (4h w miesiącu)
12	1 Korepetycje/zajęcia edukacyjne	2 43-180 Orzesze, [REDACTED] (dom prywatny)	3 2025-09-08 00:00	4 2025-09-30 00:00	5 Szkoła Języków Obcych Focus Marzena Waclik, 43-230 Czerwionka-Leszczyńska ul. Parkowa 1	6	7 godziny ustalone indywidualnie z uczestnikiem projektu/opiekunem uczestnika projektu (4h w miesiącu)

13	¹ Zajęcia pozalekcyjne	² 43-190 Mikołów, ul. Towarowa 1	³ 2025-09-08 00:00	⁴ 2025-09-30 00:00	⁵ Studio Tańca Team Mikołów, 43-190 Mikołów ul. Towarowa 1	⁶	¹ ⁷ godziny ustalane indywidualnie z uczestnikiem projektu/opiekunem uczestnika projektu (4h w miesiącu dla każdego uczestnika)
14	¹ Zajęcia pozalekcyjne	² 44-177 Paniówki, ul. Gliwicka 11b Pływalnia „Wodnik”	³ 2025-09-15 00:00	⁴ 2025-09-30 00:00	⁵ LKS Jedność 32, Przyszowice ul. Karola Miarki 1	⁶	⁵ ⁷ godziny ustalane indywidualnie z uczestnikiem projektu/opiekunem uczestnika projektu (4h w miesiącu dla każdego uczestnika)
15	¹ Korepetycje/zajęcia edukacyjne	² 43-170 Łaziska Górne, ul. [REDACTED]	³ 2025-09-16 00:00	⁴ 2025-09-30 00:00	⁵ D. G.	⁶	¹ ⁷ godziny ustalane indywidualnie z uczestnikiem projektu/opiekunem uczestnika projektu (4h w miesiącu)